

УТВЕРЖДЕН  
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС  
от 19 ноября 2010 г. № 521

### График разработки первоочередных технических регламентов Евразийского экономического сообщества

№ п/п	Наименование технического регламента	Сторона, ответственная за разработку технического регламента	Срок представления проекта регламента на рассмотрение КТР	Срок представления проекта регламента на рассмотрение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
1	Безопасность низковольтного оборудования	Республика Беларусь	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
2	Безопасность лифтов	Республика Казахстан	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
3	Требования к бензинам, дизельному топливу и мазутам	Республика Казахстан	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
4	О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением	Российская Федерация	II квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
5	О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Российская Федерация	II квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
6	О безопасности зерна	Республика Казахстан	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
7	О безопасности машин и оборудования	Российская Федерация	I квартал 2011 г.	III квартал 2011 г.

№ п/п	Наименование технического регламента	Сторона, ответственная за разработку технического регламента	Срок представления проекта регламента на рассмотрение КТР	Срок представления проекта регламента на рассмотрение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
8	О маркировке пищевой продукции	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
9	Электромагнитная совместимость технических средств	Республика Беларусь	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
10	О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
11	О безопасности тракторов сельскохозяйственных и лесных, прицепов и сменных прицепных машин, агрегатируемых с тракторами	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
12	О безопасности колесных транспортных средств	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
13	О безопасности химической продукции	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
14	Безопасность игрушек	Республика Беларусь	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
15	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах	Российская Федерация	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
16	Требования к средствам индивидуальной защиты	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
17	Безопасность упаковки	Республика Беларусь	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
18	Парфюмерно-косметическая продукция	Республика Беларусь	I квартал 2011 г.	II квартал 2011 г.
19	О безопасности медицинских изделий	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.

№ п/п	Наименование технического регламента	Сторона, ответственная за разработку технического регламента	Срок представления проекта регламента на рассмотрение КТР	Срок представления проекта регламента на рассмотрение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
20	О безопасности средств связи	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г
21	О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011г
22	О безопасности железнодорожного подвижного состава	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
23	О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
24	О безопасности пищевых продуктов	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
25	О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков	Российская Федерация	II квартал 2011 г.	III квартал 2011 г.
26	О безопасности продукции деревообработки	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
27	О безопасности продукции целлюлозно-бумажной промышленности	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
28	Табачная продукция	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
29	Соковая продукция из фруктов и овощей	Российская Федерация	II квартал 2011 г.	III квартал 2011 г.
30	Масложировая продукция	Российская Федерация	II квартал 2011 г.	III квартал 2011 г.
31	Молоко и молочная продукция	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.

№ п/п	Наименование технического регламента	Сторона, ответственная за разработку технического регламента	Срок представления проекта регламента на рассмотрение КТР	Срок представления проекта регламента на рассмотрение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
32	О требованиях к выбросам автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
33	О безопасности пиротехнических изделий	Российская Федерация	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
34	О требованиях к меду и продуктам пчеловодства	Кыргызская Республика	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.
35	О безопасности бутилированной воды	Кыргызская Республика	III квартал 2011 г.	IV квартал 2011 г.

- 1) наименование технического регламента ЕврАзЭС может быть изменено в процессе его разработки;
- 2) срок представления проекта регламента на рассмотрение рабочей группой может меняться по решению Интеграционного Комитета ЕврАзЭС;
- 3) КТР – Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС;

**Примечание:** Разработка Сторонами технических регламентов ЕврАзЭС будет осуществляться за счет средств национальных бюджетов государств-членов ЕврАзЭС и в пределах сумм, предусмотренных на реализацию соответствующих национальных программ.